Untitled Gantt Project

2 déc. 2020

Chef de projet

Dates du projet 2 nov. 2020 - 14 janv. 2021

Avancée0%Tâches18Ressources0

http://

2

Tâches

Nom	Date de début	Date de fin
Définir les données utilisées/affichées (schéma BD, analyse/conception)	02/11/20	02/11/20
Réaliser la note de cadrage	02/11/20	02/12/20
Réalisation des maquettes	02/11/20	02/11/20
Choix du SGBD : MariaDB / MySQL, communication serveur/internet/application REST Http	02/11/20	02/11/20
Représenter l'architecture logicielle (MVC, MV, MVVM ?)	02/11/20	02/11/20
Développement de l'interface graphique	02/12/20	09/12/20
BD embarquée SQLLite	10/12/20	10/12/20
Développement API serveur BD (serveur Apache PHP)	02/12/20	04/12/20
Liaison app api	07/12/20	08/12/20
Jeu de test bd + test api	09/12/20	10/12/20
Intégration API Google Maps	10/12/20	14/12/20
Intégrer l'utilisation de la géolocalisation	10/12/20	14/12/20
Intégrer l'utilisation de l'API pour scanner des codes barres	15/12/20	17/12/20
V 0.1	02/12/20	18/12/20
Dans une première version, nous proposerons la gestion des utilisateurs (inscription/connexion), la gestion de la carte Google Maps, et la gestion des listes de lectures avec ajout ou suppression des ouvrages + BD embarquée SQLLite. date = 19/20 décembre	=	
Réalisation des tests unitaires	02/11/20	12/01/21
Réalisation des tests fonctionnels	02/11/20	12/01/21
User manual / documentation (tout le monde)	02/12/20	12/01/21
Rendu de projet	13/01/21	13/01/21

Untitled Gantt Project 2 déc. 2020

Diagramme de Gantt

GANTT			Semaine 45	Semaine 46	Semaine 47	Semaine 48	Semaine 49	Semaine 50	Semaine 51	Semaine 52	Semaine 53	Semaine 1	Semaine 2
Nom	Date de début	Date de fin	2 3 4 5 6	9 10 11 12 13	16 17 18 19 20	23 24 25 26 27	30 1 2 3 4	7 6 9 10 11	14 15 16 17 18	21 22 23 24 25	28 29 30 31 1	4 5 6 7 6	11 12
 Définir les données utilisées/affichées (schéma BD, analyse/conception) 	02/11/20	02/11/20											
Réaliser la note de cadrage	02/11/20	02/12/20											
Réalisation des maquettes	02/11/20	02/11/20											
 Choix du SGBD : MariaDB / MySQL, communication serveur/internet/applicatio 	RE 02/11/20	02/11/20											
Représenter l'architecture logicielle (MVC, MV, MVVM ?)	02/11/20	02/11/20											
Développement de l'interface graphique	02/12/20	09/12/20											
BD embarquée SQLLite	10/12/20	10/12/20											
 Développement API serveur BD (serveur Apache PHP) 	02/12/20	04/12/20											
Liaison app api	07/12/20	08/12/20											
Jeu de test bd + test api	09/12/20	10/12/20											
Integration API Google Maps	10/12/20	14/12/20											
Intégrer l'utilisation de la géolocalisation	10/12/20	14/12/20											
 Intégrer l'utilisation de l'API pour scanner des codes barres 	15/12/20	17/12/20											
o V0.1	02/12/20	18/12/20											
Réalisation des tests unitaires	02/11/20	12/01/21											
Réalisation des tests fonctionnels	02/11/20	12/01/21											
 User manual / documentation (tout le monde) 	02/12/20	12/01/21											

3

Diagramme des Ressources

4