## **Untitled Gantt Project**

2 déc. 2020

http://

Chef de projet Laporte Maëlle

**Dates du projet** 2 nov. 2020 - 14 janv. 2021

Avancée0%Tâches19Ressources3

#### 2

## Tâches

Nom	Date de début	Date de fin
Définir les données utilisées/affichées (schéma BD, analyse/conception)	02/11/2020	02/11/2020
Réaliser la note de cadrage	02/11/2020	02/12/2020
Réalisation des maquettes	02/11/2020	02/11/2020
Choix du SGBD : MariaDB / MySQL, communication serveur/internet/application REST Http	02/11/2020	02/11/2020
Représenter l'architecture logicielle MVC, MV, MVVM	02/11/2020	02/11/2020
Développement de l'interface graphique	02/12/2020	09/12/2020
BD embarquée SQLLite	10/12/2020	10/12/2020
Développement API serveur BD (serveur Apache PHP)	02/12/2020	04/12/2020
Liaison application api	07/12/2020	08/12/2020
Jeu de test bd + test api	09/12/2020	10/12/2020
Intégration API Google Maps	10/12/2020	14/12/2020
Intégrer l'utilisation de la géolocalisation	10/12/2020	14/12/2020
Intégrer l'utilisation de l'API pour scanner des codes barres	15/12/2020	17/12/2020
BookyPocket_V1	02/12/2020	18/12/2020
Dans une première version, nous proposerons la gestion des utilisateurs (inscription/connexion), la gestion de la carte Google Maps, et la gestion des listes de lectures avec ajout ou suppression des ouvrages. La base de données sera embarquée SQLLite		
BookyPocket_V2	21/12/2020	11/01/2021
Dans une seconde version, nous proposerons l'intégration des scans des codes barres, et la gestion d'une base de donnée sur un serveur distant.		
Réalisation des tests unitaires	02/11/2020	12/01/2021
Réalisation des tests fonctionnels	02/11/2020	12/01/2021
User manual / documentation (tout le monde)	02/12/2020	12/01/2021
Rendu de projet	13/01/2021	13/01/2021


#### Ressources

Nom	Rôle par défaut
Laporte Maëlle	Chef de projet
Robert Raphaël	Non défini
Malglaive Hugo	Non défini

3

Untitled Gantt Project 2 déc. 2020

Diagramme de Gantt



4

Untitled Gantt Project 2 déc. 2020

5

# Diagramme des Ressources

_										
Semaine 46  Nom  Rôle par defaut  11 12 13	Semaine 47	Semaine 48	Semaine 49	Semaine 50	Semaine 51	Semaine 52	Semaine 53	Semaine 1	Semaine 2	
	Rôle par défaut 11 12 13	16 17 18 19 20	23 24 25 26 27	30 1 2 3 4	7 8 9 10 11	14 15 16 17 18 2	21 22 23 24 25	28 29 30 31 1	4 5 6 7 8	11 12
■ □ Laporte Maëlle	Chef de projet 200%	200%	200%	200% 400% 300%	300% 500%	500% 400% 300%	300%	300%	300%	300% 200%
⊕ ○ Robert Raphaël	Non défini			300%	300% 300% 200%	200%	200%	200%	20%	200%
■  ■ Malglaive Hugo	Non défini			400%	400% 400% 300%	300%	300%	300%	300%	300% 200%